

**Комитет по образованию
Администрации Нижнеомского муниципального района
Омской области**

ПРИКАЗ

03.04.2023 г.

№ 72

Об организации работы по внедрению федеральной образовательной программы дошкольного образования на территории Нижнеомского муниципального района

Во исполнение приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 25 ноября 2022 года № 1028 «Об утверждении федеральной образовательной программы дошкольного образования», организации работы по внедрению образовательной программы дошкольного образования (далее – ФОП ДО) с 1 сентября 2023 года в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования (далее – ОО), расположенных на территории Нижнеомского муниципального района, и на основании распоряжения Министерства образования Омской области от 29 марта 2023 года № 919 «Об организации работы по внедрению федеральной образовательной программы дошкольного образования»

Приказываю:

1. Назначить муниципальным координатором по вопросам внедрения ФОП ДО Некрасову Н.Ю., методиста МКУ «Центр обеспечения системы образования» (по согласованию).

2. Некрасовой Н.Ю., муниципальному координатору по вопросам внедрения ФОП ДО:

- в срок до 10 апреля 2023 года разработать и утвердить муниципальный план – график мероприятий по внедрению ФОП ДО в образовательных организациях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования (Приложение 1);

- обеспечить информационное сопровождение внедрения ФОП ДО в образовательных организациях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования.

- Некрасовой Н.Ю., муниципальному координатору по вопросам внедрения ФОП ДО (по согласованию), Лыга Н.Б., главному специалисту Комитета по образованию, Садовниковой Л.А., старшему методист МКУ «Центр обеспечения системы образования» (по согласованию), вести деятельность по реализации муниципального плана – графика по внедрению ФОП ДО.

3. Руководителям образовательных организаций, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования:

- разработать план – график мероприятий по внедрению ФОП ДО;
- на сайтах образовательных организаций, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, разместить план график ФОП ДО;
- обеспечить информирование родителей (законных представителей) обучающихся о переходе на обучение в соответствии с ФОП ДО.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Хохлову О.В., заместителя председателя Комитета по образованию.

Председатель Комитета по образованию

С.В. Шульц

С приказом ознакомлены:

Некрасова Н.Ю.

Лыга Н.Б.

Садовникова Л.А.

Приложение
к приказу Комитета по образованию
от 3.04.2023 № 72

ПЛАН – ГРАФИК

мероприятий по внедрению федеральной образовательной программы
дошкольного образования (далее – ФОП ДО)
на территории Нижнеомского муниципального района

№ п/ п	Наименование мероприятия	Срок исполне ния	Ответственные исполнители	Ожидаемые рзуьтаты
I. Организационно – управленческое обеспечение внедрения ФОП ДО				
1	Определение муниципальных координаторов по вопросам внедрения ФОП ДО и создание базы данных ответственных специалистов	Март 2023 года	Некрасова Н.Ю., методист МКУ «Центр обеспечения системы образования»	Назначен муниципальный координатор, обеспечена оперативность во взаимодействии на региональном, муниципальном уровнях и уровне образовательных организаций, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования
2	Актуализация деятельности органов, координирующих внедрение ФОП ДО (муниципальные методические объединения)	Апрель- май 2023 года	Фарисеева К.И., старший воспитатель МБДОУ «Нижнеомский детский сад №1», Некрасова Н.Ю., методист МКУ «Центр обеспечения системы образования»	Синхронизированы процессы управления внедрения ФОП ДО на муниципальном уровне и уровне образовательных организаций, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования

3	Проведение совещаний с руководителями образовательных организаций, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования	Апрель – Май 2023 года	Некрасова Н.Ю., методист МКУ «Центр обеспечения системы образования»	Синхронизированы процессы управления внедрения ФОП ДО на муниципальном уровне и уровне образовательных организаций, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования
4	Организация участия педагогического сообщества в консультационных вебинарах Министерства просвещения Российской Федерации, в очно – заочной Всероссийской конференции по итогам внедрения и обмену опытом реализации ФОП ДО	По отдельному графику	Некрасова Н.Ю., методист МКУ «Центр обеспечения системы образования»	Обеспечена своевременная коррекция и координация действий муниципальных команд в рамках внедрения ФОП ДО
II. Нормативное обеспечение внедрения ФОП ДО				
5	Формирование муниципального плана – графика мероприятий по внедрению ФОП ДО	Апрель 2023 года	Некрасова Н.Ю., методист МКУ «Центр обеспечения системы образования»	Синхронизированы процессы управления ФОП ДО на муниципальном уровне.
6	Определение дефицитов при организации условий реализации ФОП ДО в соответствии с требованиями к материально – техническому обеспечению	Май 2023 года	Комитет по образованию Администрации Нижнеомского муниципального района, МКУ «Центр обеспечения системы образования»	Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации ФОП ДО

	образовательного процесса и способов их ликвидации			
7	Проведение инструктажа управленческих команд образовательных организаций, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования по использованию методических рекомендаций, связанных с процессом управления внедрения ФОП ДО	Апрель 2023 года	Некрасова Н.Ю., методист МКУ «Центр обеспечения системы образования»	Синхронизированы подходы к организации управления процессами введения ФОП ДО на территории Нижнеомского района
8	Участие педагогических работников, реализующих программу основную образовательную программу дошкольного образования в XX Областном педагогическом марафоне работников системы образования Омской области, в том числе по вопросам внедрения ФОП ДО	Октябрь 2023 года	Комитет по образованию, МКУ «Центр обеспечения системы образования»	Созданы площадки для обмена опытом педагогических работников, реализующих ОП ДО, соответствующие ФОП ДО.
III Кадровое обеспечение внедрения ФОП ДО				
9	Повышение квалификации руководителей образовательных организаций, реализующих	Июнь – Август 2023 года	Садовникова Л.А., старший методист МКУ «Центр обеспечения системы	

	основную образовательную программу дошкольного образования, разрабатывающих и реализующих ОП ДО в соответствии с ФОП ДО		образования»	Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд на территории Нижнеомского муниципального района
10	Обеспечение повышения квалификации педагогических работников, участвующих в разработке и реализации ОП ДО в соответствии с ФОП ДО	Апрель – август 2023 года	Садовникова Л.А., старший методист МКУ «Центр обеспечения системы образования»	
IV Мониторинг готовности района к внедрению ФОП ДО				
11	Участие образовательных организаций, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования в мониторинге готовности образовательного пространства ОО, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, к реализации ФОП ДО в соответствии с рекомендациями по формированию инфраструктуры ОО	Июнь 2023 года	Некрасова Н.Ю., методист МКУ «Центр системы образования», Лыга Н.Б., главный специалист Комитета по образованию	Определение перечня образовательных организаций с низким уровнем готовности к внедрению ФОП ДО